14.02.2010                                            Для ОТЧЁТА по РФФИ за 2009год 

Причины, по которым в 2006 году мы выбрали вариант MUV3 на основе люминесцентных конверторов света (точнее WLS-fibers), текущее состояние дел и планы на ближайшее будущее.
В.К.Семёнов

Подробности :
См. письмо от 15 февраля или   Otchet_2_god_MUV_4.doc  (Выше)
2009 год

Сконструирована полномасштабная сборка всей плоскости MUV3 с 44 падами : 

· 12 падов - с размерами 20х20 см2, 

· 12 - с размерами 40х40 см2, 

· 16 – с размерами 40х60 см2, 

· 4 - с размерами 60х60 см2. 

      В этом варианте пады около пучка уменьшены (относительно прототипа 2008 г.) до размера 20х20 см  с целью уменьшения их загрузки до 500 мгц (см Рис.1-3).

      Объём  Конструкторской  документации эквивалентен 64 листам А4. 

      Эта конструкция приводилась в докладе Rainer Wanke на TC митинге сотрудничества NA-62 : http://indico.cern.ch/getFile.py/access?subContId=0&contribId=1&resId=0&materialId=slides&confId=71808) .

Планы на 2010 год
Исходя из условия иметь временное разрешение < 1 нс  (при достигнутом 1.25 нс в 2009 г.),  и обеспечить ещё меньшую загрузку всех падов, рассматривается вариант изготовления MUV3 c 124 падами: 

· 24 пада - около пучка с размерами 10х20 см2

· 80 - с размерами 20х20 см2

·  20 – внешний слой с размерами 40х40 см2.

 Полное  число падов, равное 124-м, согласуется с числом входов (128) одной

платы системы сбора информации  на базе TELL1(0).

Временное разрешение может быть улучшено  не только за счёт уменьшения размера падов-площадок (до 20х20 см2 ),  но и путём вклеивания волокон в канавки, увеличения числа волокон в канавке ( до двух), увеличения числа канавок в сцинтилляторах (от 8 до ~20), увеличения числа слоёв сцинтиллятора (> двух);

Разработанная конструкция позволяет реализовать эти варианты 

изготовления   MUV3, но при увеличении стоимости его производства 

 в ИФВЭ примерно в 2 раза:

· стоимость ФЭУ увеличится в 2.8 раз за счёт их числа(~200-300 $);

· потребуется увеличение количества WLS-волокна в около 1.5 раз ( 830  вместо 560 м, по ~2 $/m);

· за счёт роста  суммы трудозатрат в опытном производстве в около двух раз ( в основном, за счёт увеличения числа корпусов ФЭУ).

При этом полная стоимость остаётся  в несколько раз  меньше чем 

при расчете  по заграничным расценкам.
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Рис.1  Вид (3D) MUV3 в собранном виде. Приведено конструкторское решение его крепления на блоке стальной мюонной защиты с размерами 800х4000х4000 куб. мм
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Рис.2  Вид (2D, проекция) MUV3 в собранном виде. Приведены габаритные размеры его сборки из четырёх независимых счётчиков (см. Рис 3). 
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Рис.3  Вид (2D, проекция) одного из четырёх независимых счётчиков MUV3 

